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1 INSTALAÇÃO DA OBRA 1
2 PAVIMENTAÇÃO  1 1 2 2 3
3 ILUMINAÇÃO  2 3
4 PLAYGROUND  4
5 BRINQUEDOS DO PLAYGROUND  5
6 GUARDA-CORPO  4
7 BANCOS DE CONCRETO  5
8 LIXEIRAS  5

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

12,74%
Período

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

R$

%

Medições Medição 01

39.547,10

100,00%

Datas das medições

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Medição 03 Medição 04

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Medição 11

05DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Planilha de Lev antamento de Ev entos

0,00%0,00%

Medição 12Medição 09Medição 08

0,00% 0,00%

Medição 10

83.668,85 91.217,66

Medição 06Medição 05

-

0,00%

Medição 07

11,89% 0,00%

Medição 02

0,00%26,96% 19,02%29,39%

100,00%

-36.909,06

100,00%

Local e Data

%

R$

ESPUMOSO / RS, 13 de abril de 2018

39.547,10
Acumulado

123.215,95

100,00%12,74%

59.042,81

273.476,42

69,09%

310.385,48214.433,61 310.385,48

-

310.385,48310.385,48 310.385,48

39,70% 100,00% 100,00%100,00%

310.385,48

100,00%88,11%

9497327

-- -

RS054411

-

GERSON LUIZ CECCHELE

310.385,48310.385,48

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1041711-37 0140822017 PF - PASSO FUNDO DOUGLAS FONTANA E4 - TURISMO 04/08/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
ESPUMOSO / RS PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
02/05/2018

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

127.477 v005   micro




