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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

30/08/19
Parcela 1

set/19
Parcela 2

out/19
Parcela 3

nov/19
Parcela 4

dez/19
Parcela 5

jan/20
Parcela 6

fev/20
Parcela 7

mar/20
Parcela 8

abr/20
Parcela (%) 18,38% 25,75% 21,10% 24,38% 10,39% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 54.050,41 75.713,25 62.025,75 71.680,40 30.550,70 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,38% 44,13% 65,23% 89,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 54.050,41 129.763,66 191.789,41 263.469,81 294.020,51 294.020,51 294.020,51 294.020,51

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.660,52 1.660,52 1.660,52 1.660,52 1.660,52 1.660,52 1.660,52 1.660,52

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.322,49 50.644,99 75.967,48 101.289,97 101.289,97 101.289,97 101.289,97 101.289,97

Parcela (%) 50,00% 50,00% 42,85% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.266,47 28.532,94 28.532,94 28.532,94 28.532,94 28.532,94 28.532,94 28.532,94

Parcela (%) 0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.801,67 36.403,61 56.005,56 56.005,56 56.005,56 56.005,56 56.005,56

Parcela (%) 16,85% 0,00% 0,00% 35,21% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 16,85% 42,28% 64,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.800,93 32.123,54 49.224,86 75.980,82 75.980,82 75.980,82 75.980,82 75.980,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.421,26 11.421,26 11.421,26 11.421,26 11.421,26 11.421,26 11.421,26 11.421,26

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19.322,61 19.322,61 19.322,61 19.322,61 19.322,61 19.322,61 19.322,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.503,36 3.006,72 3.006,72 3.006,72 3.006,72 3.006,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.856,90 13.713,80 13.713,80 13.713,80 13.713,80 13.713,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.908,48 6.908,48 6.908,48 6.908,48 6.908,48

Parcela (%) 46,29% 0,00% 53,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 46,29% 46,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.379,67 1.379,67 2.980,50 2.980,50 2.980,50 2.980,50 2.980,50 2.980,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 849,00 1.697,99 1.697,99 1.697,99 1.697,99 1.697,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.291,23 12.582,46 12.582,46 12.582,46 12.582,46 12.582,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.548,91 7.548,91 7.548,91 7.548,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.075,71 16.075,71 16.075,71 16.075,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.926,08 6.926,08 6.926,08 6.926,08

Local

Data

5.3. Pisos 3.006,72

5.1. Embasamento 11.421,26

5.2. Elevação 19.322,61

Floreiras e Escadas de Concreto Armado 28.532,94

4. Iluminação 56.005,56

5. Edificação - Sanitários 75.980,82

Instalação da obra 1.660,52

12 de julho de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 294.020,51

1.

2. Pavimentação 101.289,97

3.

5.4. Revestimentos 13.713,80

5.5. Esquadrias 6.908,48

5.6. Impermeabilizações 2.980,50

5.7. Pintura 4.347,00

5.8. Instalações Elétricas 1.697,99

5.9. Instalações Hidrossanitárias 12.582,46

8. Lixeiras 6.926,08

6. Guarda-Corpo 7.548,91

7. Bancos de Concreto 16.075,71

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

AÇÃO / MODALIDADE

PRAÇA 28 DE FEVEREIRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO 

PRAÇA 28 DE FEVEREIRO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇÃO URBANA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 28 DE FEVEREIRO 

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 A113215-6
Engenheiro Civil 

10311730

Cássia Ângela Ranzi

7596904

Gerson Luiz Cecchele
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Engenharia
Carimbo


