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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

02/01/20
Parcela 1
fev/20

Parcela 2
mar/20

Parcela 3
abr/20

Parcela 4
mai/20

Parcela 5
jun/20

Parcela 6
jul/20

Parcela 7
ago/20

Parcela 8
set/20

Parcela (%) 12,68% 43,55% 43,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 31.895,65 109.595,96 110.144,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,68% 56,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.895,65 141.491,61 251.636,30 251.636,30 251.636,30 251.636,30 251.636,30 251.636,30
Parcela (%) 100,00% 32,15% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 36,99% 69,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.670,20 55.457,26 80.211,49 80.211,49 80.211,49 80.211,49 80.211,49 80.211,49
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 702,90 702,90 702,90 702,90 702,90 702,90 702,90 702,90
Parcela (%) 100,00% 42,85% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.073,77 16.073,77 16.073,77 16.073,77 16.073,77 16.073,77 16.073,77 16.073,77
Parcela (%) 30,00% 60,00% 10,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.893,53 38.680,59 42.978,43 42.978,43 42.978,43 42.978,43 42.978,43 42.978,43
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00 16.890,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.566,39 3.566,39 3.566,39 3.566,39 3.566,39 3.566,39
Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 6,80% 19,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.225,45 6.468,98 32.728,89 32.728,89 32.728,89 32.728,89 32.728,89 32.728,89
Parcela (%) 100,00% 80,00% 20,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68 103,68
Parcela (%) 30,00% 60,00% 10,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.121,77 6.365,30 7.072,55 7.072,55 7.072,55 7.072,55 7.072,55 7.072,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.941,59 16.941,59 16.941,59 16.941,59 16.941,59 16.941,59
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.188,94 2.188,94 2.188,94 2.188,94 2.188,94 2.188,94
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.422,13 6.422,13 6.422,13 6.422,13 6.422,13 6.422,13
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 57,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 79.565,37 138.695,92 138.695,92 138.695,92 138.695,92 138.695,92 138.695,92
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.434,82 20.434,82 20.434,82 20.434,82 20.434,82 20.434,82 20.434,82
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 59.130,55 118.261,10 118.261,10 118.261,10 118.261,10 118.261,10 118.261,10

Local

Data

3.1. ENTRADA DE ENERGIA 20.434,82

3.2. ILUMINAÇÃO E REDE DE ALIMENTAÇÃO 118.261,10

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 103,68

1.5. ACESSÓRIOS 3.566,39

2. QUADRA DE AREIA 32.728,89

MURETA DE CONCRETO ARMADO 
(10x30)CM

16.073,77

1.3. ALAMBRADO E PORTÕES 42.978,43

1.4. GRAMADO 16.890,00

CAMPO DE FUTEBOL 80.211,49

26 de novembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 251.636,30

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 702,90

1.2.

2.2.
MURETA DE CONCRETO ARMADO 

(10x30)CM
7.072,55

2.3. ALAMBRADO E PORTÕES 16.941,59

3. ILUMINAÇÃO 138.695,92

2.4. COLCHÃO DE AREIA 2.188,94

2.5. ACESSÓRIOS 6.422,13

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,04%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA ETELVINO LUPATINI
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS

CAMPO DA ARROIO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
FINISA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 A113215-6
Engenheiro Civil 

10523946

Cássia Ângela Ranzi

8574573

Gerson Luiz Cecchele
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Engenharia
Carimbo


