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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

30/10/20
Parcela 1

nov/20
Parcela 2

dez/20
Parcela 3

jan/21
Parcela 4

fev/21
Parcela 5

mar/21
Parcela 6

abr/21
Parcela 7

mai/21
Parcela 8

jun/21
Parcela (%) 74,08% 25,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 43.486,06 15.219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 74,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 43.486,06 58.705,37 58.705,37 58.705,37 58.705,37 58.705,37 58.705,37 58.705,37

Parcela (%) 100,00% 28,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 71,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.306,28 22.703,62 22.703,62 22.703,62 22.703,62 22.703,62 22.703,62 22.703,62

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.117,17 2.117,17 2.117,17 2.117,17 2.117,17 2.117,17 2.117,17 2.117,17

Parcela (%) 100,00% 42,85% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 342,83 342,83 342,83 342,83 342,83 342,83 342,83 342,83

Parcela (%) 100,00% 10,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.846,28 13.846,28 13.846,28 13.846,28 13.846,28 13.846,28 13.846,28 13.846,28

Parcela (%) 0,00% 100,00% 40,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.397,34 6.397,34 6.397,34 6.397,34 6.397,34 6.397,34 6.397,34

Parcela (%) 75,50% 24,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 75,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.179,78 36.001,75 36.001,75 36.001,75 36.001,75 36.001,75 36.001,75 36.001,75

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.332,77 2.332,77 2.332,77 2.332,77 2.332,77 2.332,77 2.332,77 2.332,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 610,52 610,52 610,52 610,52 610,52 610,52 610,52 610,52

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.236,49 24.236,49 24.236,49 24.236,49 24.236,49 24.236,49 24.236,49 24.236,49

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.821,97 8.821,97 8.821,97 8.821,97 8.821,97 8.821,97 8.821,97

Local

Data

2.4. Supraestrutura 8.821,97

2.2. Movimento de Terra 610,52

2.3. Infraestrutura 24.236,49

2.
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 

VESTIÁRIO DO DISTRITO INDUSTRIAL
36.001,75

2.1. Serviços Iniciais 2.332,77

30 de setembro de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 58.705,37

1.

1.1. Serviços Iniciais 2.117,17

1.2.

1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 
VESTIÁRIO NA COMUNIDADE DE 

PONTÃO DO BUTIÁ
22.703,62

Movimento de Terra 342,83

1.3. Infraestrutura 13.846,28

1.4. Supraestrutura 6.397,34

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,87%

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE VESTÍARIOS JUNTO A PRAÇAS DE LAZER DO MUNICÍPIO

VESTIÁRIOS DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS  - 1ª ETAPA ESTRUTURA DE CONCRETO

PONTÃO DO BUTIÁ E DISTRITO INDUSTRIAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

DOUGLAS FONTANA
PROGRAMA
ESPORTE E LAZER

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS  - 1ª ETAPA ESTRUTURA DE CONCRETO
LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Joelso Carlos da Silveira Presser
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil 

10858602

Cássia Ângela Ranzi

A113215-6RS090344

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Engenharia
Carimbo


