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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/22
Parcela 1

set/22
Parcela 2

out/22
Parcela 3

nov/22
Parcela 4

dez/22
Parcela 5

jan/23
Parcela 6

fev/23
Parcela 7

mar/23
Parcela 8

abr/23
Parcela (%) 29,87% 34,36% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 22.361,58 25.721,23 26.777,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 29,87% 64,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.361,58 48.082,81 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63

Parcela (%) 100,00% 34,36% 35,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 29,87% 64,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.361,58 48.082,81 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63 74.860,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.128,53 22.660,66 22.660,66 22.660,66 22.660,66 22.660,66 22.660,66 22.660,66

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.185,80 8.371,59 8.371,59 8.371,59 8.371,59 8.371,59 8.371,59 8.371,59

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.684,36 7.684,36 7.684,36 7.684,36 7.684,36 7.684,36 7.684,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.820,09 4.820,09 4.820,09 4.820,09 4.820,09 4.820,09

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 695,20 3.475,98 3.475,98 3.475,98 3.475,98 3.475,98 3.475,98

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.202,80 9.003,50 9.003,50 9.003,50 9.003,50 9.003,50 9.003,50

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.420,95 7.104,73 7.104,73 7.104,73 7.104,73 7.104,73 7.104,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.312,94 4.312,94 4.312,94 4.312,94 4.312,94 4.312,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.113,46 1.113,46 1.113,46 1.113,46 1.113,46 1.113,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.266,07 6.266,07 6.266,07 6.266,07 6.266,07 6.266,07

Local

Data

1.11. Instalações Hidrossanitárias e Pluviais 6.266,07

1.9. Pinturas 4.312,94

1.10. Instalações Elétricas 1.113,46

1.7. Cobertura, rufos e Calhas 9.003,50

1.8. Esquadrias 7.104,73

1.5. Forro 4.820,09

1.6. Pavimentação 3.475,98

16 DE AGOSTO DE 2022.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 74.860,63

1.

1.1. Serviços Iniciais 47,25

1.2.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 74.860,63

Estrutura de Concreto Armado (Sapatas, 
Pilares, Vigas, Vergas e Cintas)

22.660,66

1.3. Paredes e Divisórias 8.371,59

1.4. Revestimento de Paredes 7.684,36

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,15%

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA UNIDADE ESF DR. GERARDO BARBOSA

FARMÁCIA - MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

RUA ILDO MENEGUETTI ESQ. RUA PEDRO LUIZ FASSIONI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA
FARMÁCIA CUIDAR + 

REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Joelso Carlos da silveira Presser
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil 

11961661

Cássia Ângela Ranzi

A113215-6RS090344

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Gerson
Carimbo


