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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. CAMPO DE FUTEBOL  385.767,40 % Período: 55,30% 36,47% 8,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
1.1. REFORMA ARQUIBANCADAS  211.226,32 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%
1.2. COBERTURA METÁLICA  66.984,22 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%
1.3. PINTURA  23.290,30 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%
1.4. SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES  84.266,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

%: 55,30% 36,47% 8,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 112.256,28 74.041,16 16.702,56 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 101.067,92 66.661,63 15.037,85 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 213.324,20 140.702,78 31.740,42 - - - - - - - - - 

%: 55,30% 91,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 112.256,28 186.297,44 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 101.067,92 167.729,55 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 182.767,40 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 213.324,20 354.026,98 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 385.767,40 

Local Responsável Técnico
Nome: Arlindo Wulff Neto
CREA/CAU: RS 215407

Data ART/RRT: 11659179
terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REESTRUTURAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL ÂNGELO MACALOS 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSOESTÁDIO MUNICIPAL ÂNGELO MACALOS

ESPUMOSO/RS

139/2022

Total:    R$ 385.767,40

Item Descrição
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