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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

16/02/23
Parcela 1

mar/23
Parcela 2

abr/23
Parcela 3

mai/23
Parcela 4

jun/23
Parcela 5

jul/23
Parcela 6

ago/23
Parcela 7

set/23
Parcela 8

out/23
Parcela (%) 78,42% 21,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 152.015,64 41.844,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 78,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 152.015,64 193.859,70 193.859,70 193.859,70 193.859,70 193.859,70 193.859,70 193.859,70

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 19.149,94 19.149,94 19.149,94 19.149,94 19.149,94 19.149,94 19.149,94 19.149,94

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 76,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 132.865,70 174.709,76 174.709,76 174.709,76 174.709,76 174.709,76 174.709,76 174.709,76

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85 66.432,85

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 24.847,61 24.847,61 24.847,61 24.847,61 24.847,61 24.847,61 24.847,61

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.937,43 7.937,43 7.937,43 7.937,43 7.937,43 7.937,43 7.937,43

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.059,02 9.059,02 9.059,02 9.059,02 9.059,02 9.059,02 9.059,02

Local

Data

2.4.
AVENIDA OSWALDO J WERLANG - 

ACOSTAMENTO PRÓXIMO A PONTE
7.937,43

2.5.
AVENIDA OSWALDO J WERLANG 

(ACOSTAMENTO DEFRONTE AO Nº 1321) 
E RUA SANTO ALVES CORREA 

9.059,02

CRUZAMENTO DAS AVENIDAS 
OSWALDO J WERLANG E FERNANDO 

FERRARI - SENTIDO SOLEDADE
66.432,85

2.2.
CRUZAMENTO DAS AVENIDAS 

OSWALDO J WERLANG E FERNANDO 
FERRARI - SENTIDO TAPERA

66.432,85

2.3.
AVENIDA OSWALDO J WERLANG - 

DEFRONTE À COTRIEL
24.847,61

25 de janeiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 193.859,70

1.

2.
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA - REPAROS LOCALIZADOS 

PARA FECHAMENTO DE VALAS E 
174.709,76

2.1.

CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS (07 
UNIDADES EM DIVERSAS RUAS DA 

CIDADE) - LARGURA=150CM; 
19.149,94

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS

QUEBRA-MOLAS E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

EXECUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DIVERSOS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

EXECUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Gerson Luiz Cecchele
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil 

12386955

Cássia Ângela Ranzi

A113215-6RS054411

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

engen
Carimbo


