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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/23
Parcela 1

ago/23
Parcela 2

set/23
Parcela 3

out/23
Parcela 4

nov/23
Parcela 5

dez/23
Parcela 6

jan/24
Parcela 7

fev/24
Parcela 8

mar/24
Parcela (%) 40,37% 42,96% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 217.200,15 231.141,09 89.651,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 40,37% 83,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 217.200,15 448.341,24 537.992,78 537.992,78 537.992,78 537.992,78 537.992,78 537.992,78

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 48,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 217.200,15 448.341,24 448.341,24 448.341,24 448.341,24 448.341,24 448.341,24 448.341,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 223,71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,71 223,71

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 62.882,38 62.882,38 62.882,38 62.882,38 62.882,38 62.882,38 62.882,38 62.882,38

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.044,90 2.612,26 2.612,26 2.612,26 2.612,26 2.612,26 2.612,26 2.612,26

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 153.049,16 382.622,89 382.622,89 382.622,89 382.622,89 382.622,89 382.622,89 382.622,89

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 89.651,54 89.651,54 89.651,54 89.651,54 89.651,54 89.651,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31 44,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.487,42 14.487,42 14.487,42 14.487,42 14.487,42 14.487,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 601,86 601,86 601,86 601,86 601,86 601,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 74.517,95 74.517,95 74.517,95 74.517,95 74.517,95 74.517,95

Local

Data

2.3.
REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE 

ASSENTAMENTO
601,86

2.4.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO 

INTERTRAVADO DE CONCRETO
74.517,95

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 44,31

2.2. EXECUÇÃO DA BASE 14.487,42

1.4.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO 

INTERTRAVADO DE CONCRETO
382.622,89

2. RUA PADRE RÉUS 89.651,54

19 de maio de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 537.992,78

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 223,71

1.2. EXECUÇÃO DA BASE 62.882,38

1.3.
REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE 

ASSENTAMENTO
2.612,26

RUA HERMES ARY ROTTA - (ANTIGA 
ESTRADA BARRO PRETO)

448.341,24

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM LEITO NATURAL

PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

RUA HERMES ARI ROTTA / RUA PADRE RÉUS 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Gerson Luiz Cecchele
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil 

12575836

Cássia Ângela Ranzi

A113215-6RS054411

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

engen
Carimbo


