
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/09/23
Parcela 1

out/23
Parcela 2

nov/23
Parcela 3

dez/23
Parcela 4

jan/24
Parcela 5

fev/24
Parcela 6

mar/24
Parcela 7

abr/24
Parcela 8

mai/24
Parcela (%) 26,00% 22,70% 27,80% 23,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 72.862,87 63.619,34 77.892,14 65.833,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 26,00% 48,71% 76,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 72.862,87 136.482,21 214.374,35 280.208,11 280.208,11 280.208,11 280.208,11 280.208,11

Parcela (%) 53,39% 46,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 53,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 72.862,87 136.482,21 136.482,21 136.482,21 136.482,21 136.482,21 136.482,21 136.482,21

Parcela (%) 52,91% 47,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 52,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 53.123,19 100.407,47 100.407,47 100.407,47 100.407,47 100.407,47 100.407,47 100.407,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.798,50 2.798,50 2.798,50 2.798,50 2.798,50 2.798,50 2.798,50 2.798,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.321,96 9.321,96 9.321,96 9.321,96 9.321,96 9.321,96 9.321,96 9.321,96

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.670,19 20.670,19 20.670,19 20.670,19 20.670,19 20.670,19 20.670,19 20.670,19

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.547,23 13.547,23 13.547,23 13.547,23 13.547,23 13.547,23 13.547,23 13.547,23

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.991,06 5.991,06 5.991,06 5.991,06 5.991,06 5.991,06 5.991,06

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 744,34 1.488,67 1.488,67 1.488,67 1.488,67 1.488,67 1.488,67 1.488,67

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 8.653,73 8.653,73 8.653,73 8.653,73 8.653,73 8.653,73 8.653,73

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.112,70 11.112,70 11.112,70 11.112,70 11.112,70 11.112,70 11.112,70

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.782,26 6.782,26 6.782,26 6.782,26 6.782,26 6.782,26 6.782,26

1.1.8. PISOS 8.653,73

1.1.9. REVESTIMENTOS 11.112,70

1.1.10. ESQUADRIAS 6.782,26

1.1.6. COBERTURA 5.991,06

1.1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.488,67

1.1.4. SUPERESTRUTURA 20.670,19

1.1.5. PAREDES 13.547,23

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.798,50

1.1.2. MOVIMENTO DE TERRA 3.900,00

1.1.3. FUNDAÇÕES 9.321,96

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 280.208,11

1.

1.1.
AMPLIAÇÃO - SALA DE OBSERVAÇÃO E 

SANITÁRIO
100.407,47

1.1.1.

AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 136.482,21

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,87%

OBJETO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

E.S.F. DOUTOR RENÊ BACCIN
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

RUA CENIRA STRELOW BERTOLO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

GOVERNO DO ESTADO RS
PROGRAMA
AVANÇAR SAÚDE AMPLIAÇÃO E REFORMA

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

engen
Carimbo



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/09/23
Parcela 1

out/23
Parcela 2

nov/23
Parcela 3

dez/23
Parcela 4

jan/24
Parcela 5

fev/24
Parcela 6

mar/24
Parcela 7

abr/24
Parcela 8

mai/24
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.615,67 4.615,67 4.615,67 4.615,67 4.615,67 4.615,67 4.615,67

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.387,45 6.937,23 6.937,23 6.937,23 6.937,23 6.937,23 6.937,23 6.937,23

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68 820,68

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 753,52 3.767,59 3.767,59 3.767,59 3.767,59 3.767,59 3.767,59 3.767,59

Parcela (%) 54,72% 45,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 54,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 19.739,68 36.074,74 36.074,74 36.074,74 36.074,74 36.074,74 36.074,74 36.074,74

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 352,91 352,91 352,91 352,91 352,91 352,91 352,91 352,91

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.107,41 2.107,41 2.107,41 2.107,41 2.107,41 2.107,41 2.107,41 2.107,41

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06 2.671,06

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.454,90 6.454,90 6.454,90 6.454,90 6.454,90 6.454,90 6.454,90 6.454,90

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.187,81 6.187,81 6.187,81 6.187,81 6.187,81 6.187,81 6.187,81 6.187,81

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 440,62 881,24 881,24 881,24 881,24 881,24 881,24 881,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 723,63 723,63 723,63 723,63 723,63 723,63 723,63 723,63

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.358,45 3.358,45 3.358,45 3.358,45 3.358,45 3.358,45 3.358,45

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.730,53 7.730,53 7.730,53 7.730,53 7.730,53 7.730,53 7.730,53

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.600,10 1.600,10 1.600,10 1.600,10 1.600,10 1.600,10 1.600,10

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 653,14 3.265,68 3.265,68 3.265,68 3.265,68 3.265,68 3.265,68 3.265,68

Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 148,20 741,02 741,02 741,02 741,02 741,02 741,02 741,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 54,19% 45,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 4.615,67

1.1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.937,23

1.1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 820,68

1.1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.767,59

1.2. AMPLIAÇÃO - DEPÓSITO DE RESÍDUOS 36.074,74

1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 352,91

1.2.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.107,41

1.2.3. FUNDAÇÕES 2.671,06

1.2.4. SUPERESTRUTURA 6.454,90

1.2.5. PAREDES 6.187,81

1.2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 881,24

1.2.7. PISOS 723,63

1.2.8. REVESTIMENTOS 3.358,45

1.2.9.
ESQUADRIAS E CERCAMENTO DO 

DEPÓSITO
7.730,53

1.2.10. PINTURAS E ACABAMENTOS 1.600,10

1.2.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.265,68

1.2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 741,02

2. REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 143.725,90
227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/09/23
Parcela 1

out/23
Parcela 2

nov/23
Parcela 3

dez/23
Parcela 4

jan/24
Parcela 5

fev/24
Parcela 6

mar/24
Parcela 7

abr/24
Parcela 8

mai/24
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 54,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 77.892,14 143.725,90 143.725,90 143.725,90 143.725,90 143.725,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 397,98 397,98 397,98 397,98 397,98 397,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93 2.679,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.914,72 7.914,72 7.914,72 7.914,72 7.914,72 7.914,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.086,28 5.086,28 5.086,28 5.086,28 5.086,28 5.086,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.828,44 2.828,44 2.828,44 2.828,44 2.828,44 2.828,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.144,85 90.289,70 90.289,70 90.289,70 90.289,70 90.289,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.144,85 90.289,70 90.289,70 90.289,70 90.289,70 90.289,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 51,26% 48,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 51,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 21.754,66 42.443,57 42.443,57 42.443,57 42.443,57 42.443,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 426,17 426,17 426,17 426,17 426,17 426,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 639,58 639,58 639,58 639,58 639,58 639,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.688,91 41.377,82 41.377,82 41.377,82 41.377,82 41.377,82

Local

Data

2. REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 143.725,90

2.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS 397,98

2.2.
DIVISÓRIAS INTERNAS DE GESSO 

ACARTONADO
2.679,93

2.3. ESQUADRIAS NOVAS 7.914,72

2.3.1. Portas Internas de Madeira 5.086,28

2.3.2. Porta Externa de Alumínio - Novo acesso 2.828,44

2.4. PISOS 90.289,70

2.4.1. Substituição do piso interno - piso sobre piso 90.289,70

2.5. PINTURAS E ACABAMENTOS 42.443,57

2.5.1. Pinura das novas divisórias 426,17

2.5.2. Pintura das novas portas internas 639,58

2.5.3.
Repintura geral da edificação - interna e 

externa
41.377,82

22 de maio de 2023

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Gerson Luiz Cecchele
Engenheiro Civil

12579185
RS054411

327.476 v008   micro


