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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

06/11/23
Parcela 1

dez/23
Parcela 2

jan/24
Parcela 3

fev/24
Parcela 4

mar/24
Parcela 5

abr/24
Parcela 6

mai/24
Parcela 7

jun/24
Parcela 8

jul/24
Parcela (%) 60,03% 39,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 166.551,36 110.872,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 60,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 166.551,36 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 166.551,36 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17 277.424,17

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.158,65 1.931,09 1.931,09 1.931,09 1.931,09 1.931,09 1.931,09 1.931,09

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 165.150,56 275.250,93 275.250,93 275.250,93 275.250,93 275.250,93 275.250,93 275.250,93

Local

Data

REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE 
ASSENTAMENTO

1.931,09

1.3.
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO 

DE PEDRA BASALTO
275.250,93

CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DA 
BELA VISTA

277.424,17

03 de outubro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 277.424,17

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 242,15

1.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

AÇÃO / MODALIDADE

COMUNIDADE DE BELA VISTA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

CALÇAMENTO DA BELA VISTA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM LEITO NATURAL

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 A113215-6
Engenheiro Civil 

12809411

Cássia Ângela RanziGerson Luiz Cecchele
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


