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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. RETAURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA  223.572,53 % Período: 64,95% 35,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.288,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  31.877,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE BASE EXISTENTE 112.050,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. REINSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PISO MODULAR 46.023,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO MODULAR E DEMARCAÇÕES DA QUADRA 32.331,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO 89.812,81 % Período: 41,76% 58,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES  5.363,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PAREDES NOVAS  7.762,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. REVESTIMENTOS  11.589,19 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

2.4. ESQUADRIAS  9.727,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. VIDROS  5.781,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS 24.472,55 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8.057,52 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.8. PINTURA DA EDIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES 17.058,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 58,31% 41,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 179.793,56 128.571,44 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.927,13 2.093,21 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 182.720,69 130.664,65 - - - - - - - - - - 

%: 58,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 179.793,56 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 308.365,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.927,13 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 5.020,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 182.720,69 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 313.385,34 

Local Responsável Técnico
Nome: GERSON LUIZ CECCHELE
CREA/CAU: RS054411

Data ART/RRT: 12931064

0

Total:    R$ 313.385,34

Item Descrição

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO MÓDULO ESPORTIVO - RESTAURAÇÃO DA QUADRA E READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS

 Valor (R$) Parcelas:

ESPUMOSO/RS MÓDULO ESPORTIVO

ESPUMOSO/RS

PMv3.0.4 1 / 1

engen
Carimbo


