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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/06/23
Parcela 1

jul/23
Parcela 2

ago/23
Parcela 3

set/23
Parcela 4

out/23
Parcela 5

nov/23
Parcela 6

dez/23
Parcela 7

jan/24
Parcela 8

fev/24
Parcela (%) 13,48% 15,66% 20,12% 17,20% 20,28% 13,25% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 236.463,66 274.693,49 352.788,04 301.622,71 355.718,88 232.453,72 0,00 0,00

Acumulado (%) 13,48% 29,15% 49,26% 66,46% 86,75% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 236.463,66 511.157,15 863.945,19 1.165.567,90 1.521.286,78 1.753.740,50 1.753.740,50 1.753.740,50

Parcela (%) 100,00% 15,25% 21,81% 21,81% 19,31% 6,57% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,25% 30,49% 52,30% 74,12% 93,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 122.614,42 245.228,82 420.663,25 596.097,66 751.438,50 804.258,51 804.258,51 804.258,51

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 102.520,83 205.041,65 307.562,48 410.083,30 512.604,13 512.604,13 512.604,13 512.604,13

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.093,59 40.187,17 60.280,76 80.374,34 80.374,34 80.374,34 80.374,34 80.374,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 40.305,50 80.611,00 120.916,50 161.222,00 161.222,00 161.222,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.514,51 25.029,02 37.543,53 50.058,04 50.058,04 50.058,04

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 50.146,62 100.293,24 167.155,40 167.155,40 167.155,40 167.155,40 167.155,40 167.155,40

Parcela (%) 8,14% 13,03% 100,00% 16,13% 25,61% 22,96% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 8,14% 21,17% 35,30% 51,43% 77,04% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 63.702,62 165.635,09 276.126,54 402.314,84 602.692,88 782.326,59 782.326,59 782.326,59

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 38.299,49 76.598,98 114.898,46 153.197,95 191.497,44 191.497,44 191.497,44 191.497,44

Parcela (%) 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 21.809,47 43.618,94 65.428,41 87.237,88 87.237,88 87.237,88

Parcela (%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 21,75% 26,20% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 6,43% 22,55% 35,31% 52,05% 73,80% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.403,13 89.036,11 139.418,61 205.497,95 291.375,43 394.808,08 394.808,08 394.808,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.403,13 50.806,25 50.806,25 50.806,25 50.806,25 50.806,25 50.806,25 50.806,25

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 38.229,86 76.459,71 76.459,71 76.459,71 76.459,71 76.459,71 76.459,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.152,65 24.305,29 24.305,29 24.305,29 24.305,29 24.305,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 14.683,90 29.367,79 29.367,79 29.367,79 29.367,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 13.634,16 27.268,33 34.085,41 34.085,41 34.085,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.950,78 63.901,56 63.901,56 63.901,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,51 13.447,51 13.447,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 25.608,64 51.217,28 102.434,56 102.434,56 102.434,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 54.391,60 108.783,19 108.783,19 108.783,19

Local

Data

3.3.2. ELEVAÇÃO 76.459,71

3.3.7. PINTURA 13.447,51

3.3.8.
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

HIDROSSANITÁRIOS
102.434,56

3.3.5. REVESTIMENTOS DE PAREDES 34.085,41

3.3.6. ESQUADRIAS 63.901,56

3.3.3. COBERTURA 24.305,29

3.3.4. PISOS 29.367,79

3.3.1. EMBASAMENTO 50.806,25

26 de janeiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.753.740,50

1.

1.1.
PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS 

INTERNOS
512.604,13

1.2.

PAVIMENTAÇÃO 804.258,51

PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO E 
ESTACIONAMENTO DA RUA FRANÇA

80.374,34

1.3.
PISO DE CONCRETO - ESPAÇO DO 

PALCO DE APRESENTAÇÕES / LARGO
161.222,00

1.4.
PISO DE CONCRETO - ESPAÇOS DAS 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA E BANCOS
50.058,04

2. ACESSO PRINCIPAL - RAMPA E ESCADA 167.155,40

3. EDIFICAÇÕES 782.326,59

3.3. SANITÁRIOS 394.808,08

3.1.
PALCO PARA APRESENTAÇÕES / 

ELEVAÇÃO 1,20M
191.497,44

3.2. ESPELHO D'ÁGUA 87.237,88

3.4.
ALAMBRADOS - ESPAÇOS PARA 

PARQUINHOS E CACHORRÓDROMO 
108.783,19

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32% 23,32%

OBJETO
CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL 

COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

COMPLEXO TURÍSTICO

CONCLUSÃO DO COMPLEXO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES, EDIFICAÇÕES E ACESSOS

RUA FRANÇA, PARQUE ARMÍDIO BERTANI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

SETUR/RS
PROGRAMA
TURISMO COMPLEXO TURÍSTICO

CONCLUSÃO DO COMPLEXO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES, EDIFICAÇÕES E ACESSOS
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT: 13635829

GERSON LUIZ CECCHELE
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil

11677346

CRISTIÉLEN DE CAMARGO PADILHA

A2712911RS054411

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

User
Carimbo




