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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

15/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Parcela (%) 18,83% 81,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 179.049,00 771.686,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 179.049,00 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47

Parcela (%) 18,83% 81,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 179.049,00 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47 950.735,47

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.676,92 51.353,83 51.353,83 51.353,83 51.353,83 51.353,83 51.353,83 51.353,83

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.266,41 56.532,82 56.532,82 56.532,82 56.532,82 56.532,82 56.532,82 56.532,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 83.123,90 83.123,90 83.123,90 83.123,90 83.123,90 83.123,90 83.123,90 83.123,90

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 41.981,77 41.981,77 41.981,77 41.981,77 41.981,77 41.981,77 41.981,77 41.981,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.337,12 8.337,12 8.337,12 8.337,12 8.337,12 8.337,12 8.337,12 8.337,12

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.159,91 7.159,91 7.159,91 7.159,91 7.159,91 7.159,91 7.159,91 7.159,91

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 26.484,74 26.484,74 26.484,74 26.484,74 26.484,74 26.484,74 26.484,74 26.484,74

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 693.429,00 693.429,00 693.429,00 693.429,00 693.429,00 693.429,00 693.429,00

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 331.335,28 331.335,28 331.335,28 331.335,28 331.335,28 331.335,28 331.335,28

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 362.093,72 362.093,72 362.093,72 362.093,72 362.093,72 362.093,72 362.093,72

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.682,64 11.682,64 11.682,64 11.682,64 11.682,64 11.682,64 11.682,64

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.107,48 6.107,48 6.107,48 6.107,48 6.107,48 6.107,48 6.107,48

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.575,16 5.575,16 5.575,16 5.575,16 5.575,16 5.575,16 5.575,16

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.631,51 12.631,51 12.631,51 12.631,51 12.631,51 12.631,51 12.631,51

Local

Data

1.7. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 12.631,51

1.6.1. Sinalização horizontal 6.107,48

1.6.2. Sinalização vertical 5.575,16

1.5.2.
Camada de rolamento com CBUQ - 

espessura média de 3cm
362.093,72

1.6. SINALIZAÇÃO 11.682,64

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A 
AVENIDA FERNANDO FERRARI E A RUA 

VALENTIM BRESOLIN
950.735,47

08 de fevereiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 950.735,47

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 51.353,83

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 56.532,82

1.3. REMOÇÃO DE SOLOS INSTÁVEIS 83.123,90

1.4.
CANTEIROS CENTRAIS E ALARGAMENTO 

DA PISTA
41.981,77

1.4.1. Remoções 8.337,12

1.4.2. Preparação da base em trecho isolado 7.159,91

1.5.1.
Reperfilagem com BINDER - espessura 

média de 3cm
331.335,28

1.4.3.
Assentamento de novos meios-fios de 

concreto (guias pré-fabricadas)
26.484,74

1.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 693.429,00

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

AÇÃO / MODALIDADE

AVENIDA ÂNGELO MACALÓS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ÂNGELO MACALÓS

REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ÂNGELO MACALÓS

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ÂNGELO MACALÓS

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411
Engenheiro Civil

13022986

Gerson L. Cecchele

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

engen
Carimbo


