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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/06/23
Parcela 1

jul/23
Parcela 2

ago/23
Parcela 3

set/23
Parcela 4

out/23
Parcela 5

nov/23
Parcela 6

dez/23
Parcela 7

jan/24
Parcela 8

fev/24
Parcela (%) 20,19% 30,24% 33,78% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 263.500,73 394.739,82 440.970,29 206.099,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,19% 50,43% 84,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 263.500,73 658.240,55 1.099.210,84 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23

Parcela (%) 100,00% 30,24% 33,78% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,19% 50,43% 84,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 263.500,73 658.240,55 1.099.210,84 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23 1.305.310,23

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 159.934,88 373.181,40 533.116,28 533.116,28 533.116,28 533.116,28 533.116,28 533.116,28

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.326,58 21.979,73 36.632,88 36.632,88 36.632,88 36.632,88 36.632,88

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 91.822,33 275.466,99 459.111,65 459.111,65 459.111,65 459.111,65 459.111,65

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 45,20 135,60 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 68.835,20 120.461,59 172.087,99 172.087,99 172.087,99 172.087,99 172.087,99 172.087,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.588,46 2.588,46 2.588,46 2.588,46 2.588,46 2.588,46

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.089,66 10.179,32 10.179,32 10.179,32 10.179,32 10.179,32 10.179,32 10.179,32

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.628,22 48.349,39 69.070,55 69.070,55 69.070,55 69.070,55 69.070,55 69.070,55

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.849,21 8.547,62 14.246,04 14.246,04 14.246,04 14.246,04 14.246,04

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.012,77 4.025,53 6.038,30 8.051,06 8.051,06 8.051,06 8.051,06 8.051,06

Local

Data

1.9.
DISJUNTORES, DRs, CONTATORES E 

BOTÕES
14.246,04

1.7. CAIXA DE MEDIÇÃO 10.179,32

1.8. ELETRODUTOS 69.070,55

1.5. CABEAMENTO 172.087,99

1.6.
HASTE DE ATERRAMENTO, 
CONECTORES E INSPEÇÃO

2.588,46

SUPORTE PARA LUMINÁRIAS 36.632,88

1.3. LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REFLETORES 459.111,65

1.4. RELÉ FOTOELETRÔNICO 226,00

ILUMINAÇÃO 1.305.310,23

23 de janeiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.305.310,23

1.

1.1. POSTES DE ILUMINAÇÃO 533.116,28

1.2.

1.10.
CAIXAS, CDs, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
8.051,06

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32% 23,32% 23,32%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA FRANÇA, PARQUE ARMÍDIO BERTANI
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

COMPLEXO TURÍSTICO

CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES

COMPLEXO TURÍSTICO

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

COMPLEXO TURÍSTICO

CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES

SETUR/RS
PROGRAMA
TURISMO

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 A113215-6
Engenheiro Civil

11677346

CÁSSIA ÂNGELA RANZI

6848605

GERSON LUIZ CECCHELE
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

User
Carimbo


