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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. Pavimentação Asfáltica das Rua João Batista Rotta 350.142,41 % Período: 91,78% 8,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  66.808,33 % Período: 95,75% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  257.375,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  11.627,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS FINAIS  14.330,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACOB PÉRTILE E RUA CASEMIRO DE ABREU 624.143,01 % Período: 94,59% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  590.363,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SINALIZAÇÃO  25.375,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SERVIÇOS FINAIS  8.404,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO BAMBINI  532.130,73 % Período: 94,66% 5,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TRECHO 1 (AV. FERNANDO FERRARI ATÉ RUA PRESIDENTE VARGAS) 266.734,57 % Período: 94,07% 5,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. TRECHO 2 (RUA PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA JORGE SAUER) 265.396,16 % Período: 95,27% 4,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 93,96% 6,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.415.445,19 90.970,96 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.415.445,19 90.970,96 - - - - - - - - - - 

%: 93,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.415.445,19 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.415.445,19 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 1.506.416,15 

Local Responsável Técnico
Nome: GERSON LUIZ CECCHELE
CREA/CAU: RS054411

Data ART/RRT: 12680878
quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Asfáltica das Ruas João Batista Rotta, Pedro Bambini, Jacob Pértile e Casemiro de Abreu

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Espumoso/ RS Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q.

Espumoso/ RS

0

Total:    R$ 1.506.416,15

Item Descrição
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