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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

15/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Parcela (%) 31,18% 34,42% 34,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 92.679,57 102.318,39 102.227,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 31,18% 65,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 92.679,57 194.997,96 297.225,34 297.225,34 297.225,34 297.225,34 297.225,34 297.225,34

Parcela (%) 60,00% 40,00% 42,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,65% 57,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 37.941,00 140.259,39 242.486,77 242.486,77 242.486,77 242.486,77 242.486,77 242.486,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50 172,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 37.131,50 37.131,50 37.131,50 37.131,50 37.131,50 37.131,50 37.131,50 37.131,50

Parcela (%) 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 35,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 637,00 1.274,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 101.681,39 203.362,77 203.362,77 203.362,77 203.362,77 203.362,77 203.362,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 54.738,57 54.738,57 54.738,57 54.738,57 54.738,57 54.738,57 54.738,57 54.738,57

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 57,79 57,79 57,79 57,79 57,79 57,79 57,79 57,79

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.782,65 7.782,65 7.782,65 7.782,65 7.782,65 7.782,65 7.782,65 7.782,65

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 381,44 381,44 381,44 381,44 381,44 381,44 381,44 381,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 46.516,69 46.516,69 46.516,69 46.516,69 46.516,69 46.516,69 46.516,69 46.516,69

Local

Data

2.3.
REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE 

ASSENTAMENTO
381,44

2.4.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO 

INTERTRAVADO DE CONCRETO
46.516,69

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 57,79

2.2. EXECUÇÃO DA BASE 7.782,65

1.4.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO 

INTERTRAVADO DE CONCRETO
203.362,77

2.
BECO DE ACESSO - RUA TEOTÔNIO 

VILELA
54.738,57

20 de fevereiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 297.225,34

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 172,50

1.2. EXECUÇÃO DA BASE 37.131,50

1.3.
REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE 

ASSENTAMENTO
1.820,00

VIA DE ACESSO - LOCALIDADE DO ALTO 
TIGREIRO

242.486,77

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM LEITO NATURAL

PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

ALTO TIGREIRO E BAIRRO NORTE AMÉRICA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA
PAVIMENTAÇÃO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
LOCALIDADE DO SINAPI

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Gerson Luiz Cecchele
Arquiteta e UrbanistaEngenheiro Civil 

13033175

Cássia Ângela Ranzi

A113215-6RS054411

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

engen
Carimbo


