4 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS
LOCAL: RUA 23 DE OUTUBRO( trecho entre a Av. 25 de Julho e portiio de acesso da Cotrijal) - Vietor Graeff/RS
PROPONENTE: Municipio de Victor Graeff/RS
Item Descrigfo dos servigos Peso % | Valor dos itens
RS 1° Més
Yo R3 % RS el
T [PAVIMENTACAO <
1.1 {Mobilizagio e desmobilizagfio de equipamentos e pessoal 1,93 5.582,55 50 2.791,28 50 2.791,28 m
1.2 |Servigos topograficos para pavimentagio 0,80 2.321,99 100 2.321,99 m
1.3 |Placa de obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,25 m) 0,25 713,15 100 713,15 =
3
2 |PAVIMENTACAO 8
2.1 |Limpeza, varrecio e lavagem de pista 2,96 8.562,34 100 8.562,34 - wfu
2.2 |Pintura de ligagéo com RR-1C, inclusive asfalto e transporte 0,4 lts/m? a 0,6 lts/m? 2,54 7.352,97 100 7.362,97 - w =
2.3 |Regularizagéo asfaltica com C.B.U.Q. (3 cm) 29,14 84.,208,07 1001 84.206,07 - B =
2.4 |Transporte de C.B.U.Q., adetando uma média de 35 km da usina até o langamento 3,21 9.264,51 100 9.264,51 - W awu
2.5 [Pintura de ligagéo com RR-1C, inclusive asfalto e transporte 0,4 its/m? a 0,6 Itsfm? 2,60 7.517,13 - 100 7.517,13 m m
2.6 [Fornecimento e execugéo de camada de Concreto Betuminoso Usinado Quente C.B.U.Q. (4 cm) 38,86 112.277,99 - 100 112.277,99 m m.
L |2.7_|Execuco de redutor de velocidade em C.B.U.Q 2,17 6.266,68 - 100 6.266,68 go
H 2.8 |Transporte de C.B.U.Q., adotando uma média de 35 km da usina até o langamento 4,51 13.042,51 - 1001  13.042 51 m ..m
2.9 |Transporte de material asféllico até a usina mais préxima( 300 km) 2,61 7.245,59 100 7.245,69 _M @
il m e &
Wa Q) 3|SINALIZAGAQ HORIZONTAL E RAMPA PARA PEDESTRES 5 ,.ﬁm
m.w Y |31 Sinalizagio horizontal tinta acrllica, cor branca, eixo - descontinua ({I= 12cm) 0,17 504,07 - 100 504,07 nn.u m.
% m 39 Sinalizagao horizontal tinta acrilica, cor branca, div. de pista ¢/ estacicnamento - continua (= 12 cm) 0,70 2.016.27 3 100 2.016,27 M M
W w 3.3 |Sinalizagao horizontal dreas especiais(faixas de seguranga e lombadas) 3.25 9.379,71 - 100 9.379,71 mE
of W - ui
o 0 4|SINALIZACAO VERTICAL &
[ ! 4.1 |Placa de regulamentagdo R-01 - com suporte metalico 2 1/2" completa - L= 0,25m 0,18 528,76 - 100 528,76 wg
m m.... 4.2 |Placa de regulamentagéo R-06b - com suporte metdlico 2 1/2" completa -@ 0,50m 0,37 1.067,52 - 100 1.057,52 m
o ,Nu.. 4,3 |Placa de regulamentacio R-19 - com suporte metélico 2 1/2" completa -& 0,50m 0,37 1.057,52 - 100 1.057,52 amn
M m 4.4 |Placa de adverténcia A-18 - com suporte metalico 2 1/2" completa - L =0,50m 1,10 3.172,56 - 100 3.172,56 2
=1 ™ |4.5 |Placa de adverténcia R-32b - com suporte metélico 2 1/2" completa - L =0,50m 2,38 6.873,88 - 100 6.873,88 -
nl = Z
Total| SIMPLES 100,00 288.943,77 42,38 122.457,90 57,62 166.485.88
ACUMULADO A B \ 100,00 288.943,77 42,38 122.457,90 100,00 288.943,77
% Victor Graeff/RS, 17 de Margo de 2017
Dirson Henrigue Wentz Claudio Afonso Ajflen
Eng® Civil CREA RS086911 Prefeito Municipal




