
Obra: AMPLIAÇÃO PROINFÂNCIA TIPO C BDI
Município: Victor Graeff/RS 20%
Endereço: Rua Fridholdo Fischer, 586

% Total / Serviços % Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % Mês 4 % Mês 5 Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,42% 36.595,74     100,00 36.595,74 -             -              -              -              36.595,74      
2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1,47% 3.284,18       100,00 3.284,18   -             -              -              -              3.284,18        
3.0  FUNDAÇÕES 5,76% 12.846,46     100,00 12.846,46 -             -              -              -              12.846,46      
4.0 SUPERESTRUTURA 13,19% 29.402,90     -            50,00 14.701,45  50,00 14.701,45   -              -              29.402,90      
5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 7,42% 16.543,41     -            50,00 8.271,71    50,00 8.271,71     -              -              16.543,41      
6.0 ESQUADRIAS 8,08% 18.020,18     -            -             -              -              100,00 18.020,18   18.020,18      
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 5,76% 12.838,31     -            -             100,00 12.838,31   -              -              12.838,31      
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 1,72% 3.844,25       -            55,00 2.114,34    45,00 1.729,91     -              -              3.844,25        
9.0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 13,39% 29.836,27     -            -             50,00 14.918,14   50,00 14.918,14   -              29.836,27      
10.0 SISTEMAS DE PISOS 4,27% 9.519,83       -            -             -              50,00 4.759,92     50,00 4.759,92     9.519,83        
11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 2,89% 6.452,49       -            -             -              -              100,00 6.452,49     6.452,49        
12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,57% 3.497,28       -            -             -              100,00 3.497,28     -              3.497,28        
13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,80% 4.004,17       -            -             -              100,00 4.004,17     -              4.004,17        
14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,25% 2.792,01       -            -             -              80,00 2.233,61     20,00 558,40        2.792,01        
15.0 LOUÇAS ACESSORIOS E METAIS 3,19% 7.110,33       -            -             -              -              100,00 7.110,33     7.110,33        
16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO 0,05% 103,47          -            -             -              -              100,00 103,47        103,47           
17.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220v 5,82% 12.980,78     -            -             -              50,00 6.490,39     50,00 6.490,39     12.980,78      
18.0 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 0,07% 162,25          -            -             -              100,00 162,25        -              162,25           
19.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)3,44% 7.664,21       -            -             -              -              100,00 7.664,21     7.664,21        
20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,01% 4.469,73       -            -             -              -              100,00 4.469,73     4.469,73        
21.0 SERVIÇOS FINAIS 0,41% 919,82          -            -             -              -              100,00 919,82        919,82           

100,00  222.888,07   23,66% 52.726,38 11,26% 25.087,49  23,54% 52.459,51   16,18% 36.065,75   25,37% 56.548,94   222.888,07    
23,66% 52.726,38 34,91% 77.813,87  58,45% 130.273,39 74,63% 166.339,13 100,00% 222.888,07 222.888,07    

Lairton André Koeche Dirson Henrique Wentz
Prefeito Municipal Engº Civil CREA RS086911

Total - Geral
Total - Geral Acumulado

Victor Graeff, 21 de Fevereiro de 2022
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