
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
AMPLIAÇÃO CRECHE SINAPI - 05/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 06/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.290,42
59,92%

4.967,32
8,21%
680,64

8,21%
680,64

8,21%
680,64

8,21%
680,64

7,24%
600,56

 1.1 PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA 100,00%
888,18

100,00%
888,18

 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

100,00%
43,20

100,00%
43,20

 1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

100,00%
3.355,30

100,00%
3.355,30

 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONVENCIONAL 100,00%
4.003,74

17,00%
680,64

17,00%
680,64

17,00%
680,64

17,00%
680,64

17,00%
680,64

15,00%
600,56

 2 DEMOLIÇÕES 100,00%
3.246,29

95,06%
3.085,82

4,94%
160,47

 2.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

100,00%
502,19

100,00%
502,19

 2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
93,12

100,00%
93,12

 2.3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
1.064,60

100,00%
1.064,60

 2.4 DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA 100,00%
1.009,26

100,00%
1.009,26

 2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
416,65

100,00%
416,65

 2.6 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 100,00%
13,88

100,00%
13,88

 2.7 RETIRADA DE VIDROS 100,00%
146,59

100,00%
146,59

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
9.317,05

88,08%
8.206,81

11,92%
1.110,24

 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
383,69

100,00%
383,69

 3.2 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

100,00%
5.551,19

80,00%
4.440,95

20,00%
1.110,24

 3.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

100,00%
187,04

100,00%
187,04

 3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
3.195,13

100,00%
3.195,13

 4 ESTRUTURA 100,00%
51.233,68

30,08%
15.412,59

56,93%
29.169,75

12,98%
6.651,34

B.D.I. Encargos Sociais
28,18% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 4.1 PILARES 100,00%
8.383,88

80,00%
6.707,10

20,00%
1.676,78

 4.2 VIGAS 100,00%
24.646,89

35,00%
8.626,41

45,00%
11.091,10

20,00%
4.929,38

 4.3 LAJE 100,00%
17.976,98

100,00%
17.976,98

 4.4 SOLIDARIZAÇÃO PARTE NOVA/ANTIGA COM CHUMBADOR QUIMICO 100,00%
225,93

35,00%
79,08

45,00%
101,67

20,00%
45,19

 5 FECHAMENTO 95,66%
45.497,17

0,71%
323,07

22,26%
10.128,07

8,91%
4.052,58

37,52%
17.072,07

16,49%
7.501,41

9,78%
4.447,58

 5.1 ÁREA NOVA 93,82%
31.922,27

31,73%
10.128,07

6,80%
2.170,30

44,36%
14.160,79

10,94%
3.490,72

 5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

100,00%
14.468,67

70,00%
10.128,07

15,00%
2.170,30

15,00%
2.170,30

 5.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

28,00%
2.739,43

8,00%
219,15

20,00%
547,89

 5.1.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

100,00%
14.714,17

80,00%
11.771,34

20,00%
2.942,83

 5.2 ÁREA EXISTENTE (PAREDE) 100,00%
323,07

100,00%
323,07

 5.2.1 Lixamento mecanizado em superfície de concreto 100,00%
323,07

100,00%
323,07

 5.3 FORRO/LAJE 100,00%
4.209,18

50,00%
2.104,59

50,00%
2.104,59

 5.3.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%
692,04

50,00%
346,02

50,00%
346,02

 5.3.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

100,00%
3.517,14

50,00%
1.758,57

50,00%
1.758,57

 5.4 PINTURA 100,00%
6.353,68

30,00%
1.906,10

70,00%
4.447,58

 5.4.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%
5.047,71

30,00%
1.514,31

70,00%
3.533,40

 5.4.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%
1.305,97

30,00%
391,79

70,00%
914,18

 5.10 VERGAS/CONTRAVERGAS (50 CM PARA CADA LADO JANELAS, 25 CM 
PORTAS)

100,00%
2.688,97

70,00%
1.882,28

30,00%
806,69

 5.10.1 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

100,00%
2.596,94

70,00%
1.817,86

30,00%
779,08

 5.10.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

100,00%
92,03

70,00%
64,42

30,00%
27,61

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%
8.682,40

25,18%
2.186,38

25,34%
2.199,90

49,48%
4.296,12

 6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (TAMANHO VIGA) 100,00%
2.186,38

100,00%
2.186,38
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 6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PLATIBANDA 02 LADOS (1M) 100,00%
4.296,12

100,00%
4.296,12

 6.3 IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIA 02 TIJOLOS (40CM) 100,00%
2.199,90

100,00%
2.199,90

 7 ESQUADRIAS E AFINS 100,00%
66.109,74

65,37%
43.218,22

34,63%
22.891,52

 7.1 JANELAS 100,00%
52.707,50

70,00%
36.895,25

30,00%
15.812,25

 7.2 PORTAS 100,00%
9.032,81

70,00%
6.322,97

30,00%
2.709,84

 7.3 BANCADAS 100,00%
4.369,43

100,00%
4.369,43

 8 CONTRAPISO - CERÂMICA 100,00%
25.014,37

6,93%
1.734,18

12,69%
3.174,30

5,44%
1.360,41

52,46%
13.121,84

22,48%
5.623,64

 8.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (7 CM DE 
ESPESSURA)

100,00%
1.408,98

100,00%
1.408,98

 8.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

100,00%
325,20

100,00%
325,20

 8.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 
(5 CM DE ESPESSURA)

100,00%
2.990,74

70,00%
2.093,52

30,00%
897,22

 8.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

100,00%
1.543,97

70,00%
1.080,78

30,00%
463,19

 8.5 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

100,00%
18.745,48

70,00%
13.121,84

30,00%
5.623,64

 10 COBERTURA 100,00%
28.412,21

100,00%
28.412,21

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
8.326,66

20,00%
1.665,33

50,00%
4.163,33

30,00%
2.498,00

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
1.669,10

50,00%
834,55

50,00%
834,55

6,48% 12,54% 16,01% 13,77% 37,31% 13,12%
16.583,02 32.086,64 40.942,49 35.218,93 95.432,31 33.563,30

6,48% 19,03% 35,03% 48,8% 86,11% 99,23%
16.583,01 48.669,66 89.612,15 124.831,08 220.263,39 253.826,70

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI
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