
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (REFORMA) SINAPI - 02/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 COLOCAÇÃO DE FORRO DUAS SALAS 100,00%

21.093,35
100,00%

21.093,35
 2 FECHAMENTO PARTE SUPERIOR LAJE 100,00%

5.468,24
100,00%
5.468,24

 4 ISOLAMENTO TÉRMICO 100,00%
26.408,81

30,00%
7.922,64

70,00%
18.486,17

 5 ISOLAMENTO PAVILHÃO 100,00%
156,03

100,00%
156,03

 6 PINTURA INTERNA 100,00%
16.898,65

40,00%
6.759,46

60,00%
10.139,19

 7 PINTURA TERÇAS E TESOURAS 100,00%
5.273,12

100,00%
5.273,12

 8 PORTA PRINCIPAL E FUNDOS 100,00%
11.949,57

100,00%
11.949,57

 9 RETIRADA DE PORTA E FECHAMENTO DE LOCAL 100,00%
516,70

100,00%
516,70

53,0% 47,0%
46.516,81 41.247,66

53,0% 100,0%
46.516,81 87.764,47

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

B.D.I. Encargos Sociais
30,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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