

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO IRREGULAR
 LOCAL: ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ
 ÁREA (m²): 8.738,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.293,26	70,00%	29.605,28	15,00%	6.343,99	15,00%	6.343,99
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 674.701,21	50,00%	337.350,61	50,00%	337.350,61	0,00%	
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.109,12		-		-	100,00%	9.109,12
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 10.223,46	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.223,46
TOTAL		R\$ 736.327,05	49,84%	R\$ 366.955,89	46,68%	R\$ 343.694,60	3,49%	R\$ 25.676,57
			49,84%	R\$ 366.955,89	96,51%	R\$ 710.650,49	100,00%	R\$ 736.327,06

ESPUMOSO, 02 DE JUNHO DE 2022.

Gerson L. Cecchele
 RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil
 CREA/RS 54.411-D