
simples % acumul % simples % acumul % simples % acumul % simples % acumul % simples % acumul %

1 SERVIÇOS INICIAIS 715,65 0,94 100,00 100,00     100,00     100,00     100,00 100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 860,64 1,13 100,00 100,00     0,00 100,00     100,00     100,00 100,00

3 EMBASAMENTO 7.700,78 10,09 100,00 100,00     0,00 100,00     100,00     100,00 100,00

4 PAREDES 18.576,92 24,33 -           70,00 70,00       30,00 100,00     100,00 100,00

5 PISOS 14.943,60 19,57 -           -           50,00 50,00       50,00 100,00 100,00

6 ESQUADRIAS E VIDROS 13.358,48 17,50 -           -           -           40,00 40,00 60,00 100,00

7 REPOSIÇÃO DA COBERTURA DANIFICADA - PARCIAL 5.935,51 7,77 100,00 100,00     100,00     0,00 100,00     0,00 100,00 0,00 100,00

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.364,21 8,34 -           40,00 40,00       30,00 70,00       30,00 100,00 100,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.245,09 5,56 -           -           20,00 20,00       0,00 20,00 80,00 100,00

10 PINTURA 1.445,07 1,89 0,00 -           0,00 -           0,00 -           0,00 100,00 100,00

11 DIVERSOS 2.201,24 2,88 -           -           -           40,00 40,00 60,00 100,00

R$ 76.347,18 100,00 19,93 19,93 20,37 40,29 20,70 60,99 20,44 81,43 18,57 100,00

B.D.I. = 24,87%

Encargos sociais = 70,84%

Espumoso - RS, 19 de fevereiro de 2019.

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO COMUNITÁRIO / 2ª ETAPA - FECHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA

Localização:  COMUNIDADE DE LINHA MENDES - ESPUMOSO - RS

Gerson L. Cecchele

Item Discriminação serviços
Valor Serviços 

(R$)

Peso 

(%)

SERVIÇO A EXECUTAR - DESEMBOLSO

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5


