

CRONOGRAMA FINANCEIRO	CLEINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF - RS				
	OBRA:	INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA PARA LOTEAMENTO				
INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA O NOVO LOTEAMENTO	R\$	Mês 1 (40%)	R\$	Mês 2 (30%)	R\$	Mês 3 (30%)
	R\$ 55.376,66	40%	R\$ 41.532,50	30%	R\$ 41.532,50	30%
					TOTAL:	R\$ 138.441,66


Eng. Leandro Faoro
 CREA/RS - 172419