
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SINAPI - 01/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 03/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

10.292,91
80,00%

8.234,33
20,00%

2.058,58
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

27.264,02
100,00%

27.264,02
 3 PILARES 100,00%

30.570,47
70,00%

21.399,33
30,00%

9.171,14
 4 CONSOLOS 100,00%

2.769,41
100,00%
2.769,41

 5 VIGAS 100,00%
9.345,84

50,00%
4.672,92

50,00%
4.672,92

 6 LAJE 100,00%
20.828,10

100,00%
20.828,10

 7 TESOURAS 100,00%
44.282,12

20,00%
8.856,42

80,00%
35.425,70

 8 FECHAMENTO 100,00%
103.843,30

50,00%
51.921,65

50,00%
51.921,65

 9 FECHAMENTO SAUNA EM ALVENARIA 100,00%
23.696,60

100,00%
23.696,60

 10 COBERTURA 100,00%
147.010,49

20,00%
29.402,10

80,00%
117.608,39

 11 CONTRAPISO 100,00%
48.394,55

100,00%
48.394,55

 12 BANHEIROS 100,00%
15.659,48

100,00%
15.659,48

 13 ESGOTO 100,00%
19.404,63

100,00%
19.404,63

 14 AGUA FRIA 100,00%
6.123,79

100,00%
6.123,79

 15 ELETRICA 100,00%
26.213,31

50,00%
13.106,66

50,00%
13.106,66

 16 PISCINA 100,00%
10.004,75

30,00%
3.001,43

70,00%
7.003,33

 17 HIDROMASSAGEM 100,00%
723,47

30,00%
217,04

70,00%
506,43

1,51% 11,23% 18,84% 9,72% 53,44% 5,26%
8.234,33 61.382,73 102.959,99 53.098,70 291.985,36 28.766,14

1,51% 12,74% 31,58% 41,3% 94,74% 100,0%
8.234,32 69.617,05 172.577,04 225.675,74 517.661,10 546.427,24

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

B.D.I. Encargos Sociais
30,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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