
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
CAPEAMENTO ASFALTICO RUA JOÃO AUGUSTIN AGOSTO/2023 SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 08/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 100,00%

9.831,62
69,38%

6.820,79
16,49%

1.621,21
14,13%

1.389,61
 1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 100,00%

64,61
100,00%

64,61
 1.2 PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA 100,00%

844,06
100,00%

844,06
 1.3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA 100,00%

1.638,53
100,00%
1.638,53

 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 100,00%
4.632,04

35,00%
1.621,21

35,00%
1.621,21

30,00%
1.389,61

 1.5 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (INCLUSO TRANSPORTE) 100,00%
2.652,38

100,00%
2.652,38

 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%
13.322,62

50,00%
6.661,31

50,00%
6.661,31

 2.1 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%
6.661,31

100,00%
6.661,31

 2.2 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 100,00%
6.661,31

100,00%
6.661,31

 3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO AUGUSTIN 100,00%
133.291,39

62,84%
83.761,17

28,79%
38.377,72

8,37%
11.152,50

 3.1 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA 100,00%
1.053,64

100,00%
1.053,64

 3.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C 100,00%
3.141,04

100,00%
3.141,04

 3.3 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km 100,00%
23,70

100,00%
23,70

 3.4 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km 100,00%
68,51

100,00%
68,51

 3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

100,00%
43.905,37

100,00%
43.905,37

 3.6 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 100,00%
399,58

100,00%
399,58

 3.7 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 100,00%
3.280,20

70,00%
2.296,14

30,00%
984,06

 3.8 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 100,00%
346,70

70,00%
242,69

30,00%
104,01

 3.9 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 100,00%
222,85

70,00%
156,00

30,00%
66,86

 3.10 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 100,00%
752,38

70,00%
526,67

30,00%
225,71

B.D.I. Encargos Sociais
21,39% Desonerado: 0,00%
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 3.11 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C 100,00%
3.141,04

70,00%
2.198,73

30,00%
942,31

 3.12 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km 100,00%
23,70

50,00%
11,85

50,00%
11,85

 3.13 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km 100,00%
68,51

50,00%
34,26

50,00%
34,26

 3.14 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

100,00%
54.474,38

50,00%
27.237,19

50,00%
27.237,19

 3.15 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 100,00%
399,58

50,00%
199,79

50,00%
199,79

 3.16 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 100,00%
3.280,20

50,00%
1.640,10

50,00%
1.640,10

 3.17 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 100,00%
346,70

50,00%
173,35

50,00%
173,35

 3.18 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 100,00%
152,77

50,00%
76,39

50,00%
76,39

 3.19 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 100,00%
752,38

50,00%
376,19

50,00%
376,19

 3.20 FAIXA ELEVADA 100,00%
17.458,16

36,12%
6.305,66

63,88%
11.152,50

 3.20.1 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C 100,00%
221,20

50,00%
110,60

50,00%
110,60

 3.20.2 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km 100,00%
1,66

50,00%
0,83

50,00%
0,83

 3.20.3 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km 100,00%
4,82

50,00%
2,41

50,00%
2,41

 3.20.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

100,00%
11.303,16

50,00%
5.651,58

50,00%
5.651,58

 3.20.5 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 100,00%
82,91

50,00%
41,46

50,00%
41,46

 3.20.6 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 100,00%
680,62

50,00%
340,31

50,00%
340,31

 3.20.7 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 100,00%
71,94

50,00%
35,97

50,00%
35,97

 3.20.8 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 100,00%
41,35

50,00%
20,68

50,00%
20,68

 3.20.9 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 100,00%
203,66

50,00%
101,83

50,00%
101,83

 3.20.10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 100,00%
2.498,56

100,00%
2.498,56
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 3.20.10.1 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - 
eixo amarela

100,00%
230,26

100,00%
230,26

 3.20.10.2 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - 
borda branca

100,00%
230,26

100,00%
230,26

 3.20.10.3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,5 mm - áreas especiais

100,00%
2.038,04

100,00%
2.038,04

 3.20.11 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
2.348,28

100,00%
2.348,28

 3.20.11.1 PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32b  PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA 
LOSANGULO, DIMENSÕES 500X500MM),  INCLUINDO TUBO AÇO 
GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM,  
E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

100,00%
1.073,86

100,00%
1.073,86

 3.20.11.2 PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32b  PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE EM FAIXA 
ELEVADA (FORMA RETANGULO, DIMENSÕES 500X750MM),  INCLUINDO 
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
50MM,  E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

100,00%
1.274,42

100,00%
1.274,42

 4 ACESSIBILIDADE 100,00%
1.150,80

61,97%
713,15

38,03%
437,65

 4.2 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

100,00%
812,54

70,00%
568,78

30,00%
243,76

 4.3 ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) 100,00%
206,24

70,00%
144,37

30,00%
61,87

 4.4 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

100,00%
41,64

100,00%
41,64

 4.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

100,00%
90,38

100,00%
90,38

61,7% 25,83% 12,46%
97.243,27 40.712,08 19.641,08

61,7% 87,54% 100,0%
97.243,27 137.955,35 157.596,43

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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