
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS DO MUNICÍPIO SINAPI - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 09/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 100,00%

51.817,76
60,00%

31.090,66
15,00%

7.772,66
25,00%

12.954,44
 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

13.403,26
50,00%

6.701,63
50,00%

6.701,63
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. JOÃO AMANN 100,00%

128.106,94
40,00%

51.242,78
30,00%

38.432,08
30,00%

38.432,08
 4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ALOISIO ENCK 100,00%

377.693,58
40,00%

151.077,43
30,00%

113.308,07
30,00%

113.308,07
 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA OSCAR HERMES 100,00%

106.508,84
40,00%

42.603,54
30,00%

31.952,65
30,00%

31.952,65
 6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BELLERMINO PENNA PARTE 01 LARG 

14,90
100,00%

176.777,48
40,00%

70.710,99
30,00%

53.033,24
30,00%

53.033,24
 7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELIPE LEOPOLDO ESCHER 100,00%

217.760,80
40,00%

87.104,32
30,00%

65.328,24
30,00%

65.328,24
 8 ASFALTO RUA BELARMINO PENA PARTE 02 10,40 M 100,00%

67.851,69
40,00%

27.140,68
30,00%

20.355,51
30,00%

20.355,51
41,03% 28,97% 30,01%

467.672,02 330.182,46 342.065,87
41,03% 69,99% 100,0%

467.672,01 797.854,48 1.139.920,35

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

B.D.I. Encargos Sociais
21,39% Desonerado: 0,00%
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