
 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

Obra Bancos
CAPEAMENTO ASFAFTICO JACOB REINOLDO ZIMERMANN SINAPI - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 09/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 100,00%

11.929,52
83,00%

9.901,50
17,00%

2.028,02
 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

13.403,26
50,00%

6.701,63
50,00%

6.701,63
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO AUGUSTIN 100,00%

151.939,83
35,00%

53.178,94
35,00%

53.178,94
30,00%

45.581,95
39,36% 30,0% 30,64%

69.782,07 53.178,94 54.311,60
39,36% 69,36% 100,0%

69.782,07 122.961,01 177.272,61

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

B.D.I. Encargos Sociais
21,39% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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