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Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

Obra Bancos B.D.I.
AMPLIAGAO CRECHE
Grande do Sul
SBC - 06/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

SINAPI - 05/2023 - Rio 28,18%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 59,92% 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 7,24%
8.290.42 4 967,32 680,64 680,64 680,64 680,64 600,56
PLACA DE OBRA PADRAO CAIXA 100,00% 100,00%
888.18 888.18
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS 100,00% 100,00%
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 43,20 43,20
ESTEIRAS.AF_05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 100,00% 100,00%
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 3.355,30 3.355,30
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA CONVENCIONAL 100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%
4.003,74 680,64 680,64 680,64 680,64 680.64 600.56
DEMOLIGOES 100,00% 95,06% 4,94%
_ 3.246.29 160,47
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100,00% 100,00%
AF_12/2017 502,19 502,19
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM 100,00% 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 93,12 93,12
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 100,00% 100,00%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.064,60 1.064,60
DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA 100,00% 100,00%
1.009.26
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 100,00% 100,00%
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 416,65 416,65
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 100,00% 100,00%
13.88 13.88
RETIRADA DE VIDROS 100,00% 100,00%
146.59 146,59
FUNDAGOES 100,00% 88,08% 11,92%
9.317.05 8,206.81 1.110.24
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA 100,00% 100,00%
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 383,69 383,69
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 100,00% 80,00% 20,00%
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 5.551,19 4.440,95 1.110,24
ACABAMENTO. AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 100,00% 100,00%
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 187,04 187,04
DE *10 CM*. AF_07/2019
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- 100,00% 100,00%
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 3.195,13 3.195,13
ESTRUTURA 100,00% 30,08% 56,93% 12,98%
51.233.68 15,412.59 29 169,75 6.651.34.
- - /RS
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6.1

PILARES
VIGAS
LAJE

SOLIDARIZAGAO PARTE NOVA/ANTIGA COM CHUMBADOR QUIMICO

FECHAMENTO
AREA NOVA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

AREA EXISTENTE (PAREDE)
Lixamento mecanizado em superficie de concreto
FORRO/LAJE

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

VERGAS/CONTRAVERGAS (50 CM PARA CADA LADO JANELAS, 25 CM
PORTAS)

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA
PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAGCOES

IMPERMEABILIZAGAO BALDRAME (TAMANHO VIGA)

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

100,00%
8.383.88
100,00%
24.646.89
100,00%
17.976.98
100,00%
225,93
95,66%
45.497.17
93,82%
31.922.27
100,00%
14.468,67

28,00%
2.739,43

100,00%
14.714,17

100,00%

323.07
100,00%

323.07
100,00%
4.209.18
100,00%

692,04

100,00%
3.517,14

100,00%
6.353.68
100,00%

5.047,71
100,00%
1.305,97
100,00%
2.688,97
100,00%
2.596,94

100,00%
92,03

100,00%
8.682.40
100,00%
2.186.38

- - /RS
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80,00% 20,00%
6.707.10 1.676.78
35,00% 45,00% 20,00%
8,626 41 11.091.10 492938
100,00%
17.976.98
35,00% 45,00% 20,00%
79,08 101,67 45,19
0,71% 22,26% 8,91% 37,52% 16,49% 9,78%
323.07 10.128.07 4 17.072.07 7.501.41 444758
31,73% 6,80% 44,36% 10,94%
10.128.07 2.170.30 14.160.79 3.490.72
70,00% 15,00% 15,00%
10.128,07 2.170,30 2.170,30
8,00% 20,00%
219,15 547,89
80,00% 20,00%
11.771,34 2.942,83
100,00%
100,00%
323.07
50,00% 50,00%
2.104.59 2.104.59
50,00% 50,00%
346,02 346,02
50,00% 50,00%
1.758,57 1.758,57
30,00% 70,00%
1.906.10 444758
30,00% 70,00%
1.514,31 3.533,40
30,00% 70,00%
391,79 914,18
70,00% 30,00%
1.882,28 806,69
70,00% 30,00%
1.817,86 779,08
70,00% 30,00%
64,42 27,61
25,18% 25,34% 49,48%
2.186.38 2.199.90 4.296.12
100,00%
2.186.38
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

IMPERMEABILIZAGAO PLATIBANDA 02 LADOS (1M)
IMPERMEABILIZAGAO ALVENARIA 02 TIJOLOS (40CM)
ESQUADRIAS E AFINS

JANELAS

PORTAS

BANCADAS

CONTRAPISO - CERAMICA

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (7 CM DE
ESPESSURA)

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
(5 CM DE ESPESSURA)

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

COBERTURA

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DIEGO LEONARDO

Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

100,00%
4.296.12
100,00%
2.199.90
100,00%
66.109.74
100,00%
52.707.50
100,00%
9.032.81
100,00%
4.369.43
100,00%
25.014.37
100,00%

1.408,98

100,00%

325,20
100,00%
2.990,74

100,00%
1.543,97
100,00%
18.745,48
100,00%
28.412.21
100,00%
8.326.66
100,00%
1.669.10

Assinado de forma digital por DIEGO

LEONARDO MARQUETTI:03078334023

MARQUETTI:03078334023

Dados: 2023.07.13 10:33:52 -03'00'

DIEGO LEONARDO MARQUETTI

- - /RS
/ diegolm95@hotmail.com

6,48%
16.583,02
6,48%
16.583,01

100,00%
4 296 12
100,00%
2.199 90
65,37% 34,63%
70,00% 30,00%
70,00% 30,00%
100,00%
6,93% 12,69% 5,44% 52,46% 22,48%
173418 3174 30 1.360.41 13.121.84 562364
100,00%
1.408,98
100,00%
325,20
70,00% 30,00%
2.093,52 897,22
70,00% 30,00%
1.080,78 463,19
70,00% 30,00%
13.121,84 5.623,64
100,00%
20,00% 50,00% 30,00%
1.665.33 4.163.33 2.498.00.
50,00% 50,00%
834 55 834 55
12,54% 16,01% 13,77% 37,31% 13,12%
32.086,64 40.942,49 35.218,93 95.432,31 33.563,30
19,03% 35,03% 48,8% 86,11% 99,23%
48.669,66 89.612,15 124.831,08 220.263,39 253.826,70
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