Item

10
11
12
13
14
15
16
17

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

FUNDAGOES
PILARES
CONSOLOS
VIGAS

LAJE
TESOURAS
FECHAMENTO
FECHAMENTO SAUNA EM ALVENARIA
COBERTURA
CONTRAPISO
BANHEIROS
ESGOTO
AGUA FRIA
ELETRICA
PISCINA

HIDROMASSAGEM

DIEGO LEONARDO
MARQUETTI:03078334023

NMinhAa Crmnrana

Bancos

SINAPI - 01/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 03/2023
Grande do Sul

- Rio

SICRO3 - 10/2022 - Rio

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
10.292.91
100,00%
27.264.02
100,00%
30.570.47
100,00%
2.769.41
100,00%
9.345.84
100,00%
20.828.10
100,00%
44.282 .12
100,00%
103.843.30
100,00%
23.696.60
100,00%
147.010.49
100,00%
48.394.55
100,00%
15.659.48
100,00%
19.404.63
100,00%
6.123.79
100,00%
26.213.31
100,00%
10.004.75
100,00%
723.47

Assinado de forma digital por DIEGO

B.D.l.
30,38%

30 DIAS
80,00%

1,51%
8.234,33
1,51%
8.234,32

LEONARDO MARQUETTI:03078334023

Dados: 2023.05.04 09:01:55 -03'00'

DIEGO LEONARDO MARQUETTI

- - /RS
/ diegolIm95@hotmail.com

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
20,00%
100,00%
70,00% 30,00%
9171.14
100,00%
2.769.41
50,00% 50,00%
467292 467292
100,00%
20,00% 80,00%
50,00% 50,00%
e 21.921.65,
100,00%
20,00% 80,00%
29.402.10 117.608.39
100,00%
e 48.394.55.
100,00%
15.659 .48
100,00%
100,00%
6.123.79
50,00% 50,00%
13.106.66 13.106.66
30,00% 70,00%
3.001.43 7.003.33
30,00% 70,00%
217.04 506.43
11,23% 18,84% 9,72% 53,44% 5,26%
61.382,73 102.959,99 53.098,70 291.985,36 28.766,14
12,74% 31,58% 41,3% 94,74% 100,0%
69.617,05 172.577,04 225.675,74 517.661,10 546.427,24



