CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentagao com blocos de concreto intertravados e Microdrenagem
LOCAL: Ruas, Jacob Alfredo Arend, Asolino José Fischer, Ivo Liska, Romeo Scheibe e Ivo Sprandel,Loteamento Hahn - Victor Graeff/RS

Proponente; Municipio de Victor Graeff/RS

Valor total PRAZO DE EXECUGAO
dos Servigos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06

DESCRIGAO DOS SERVIGOS R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
PLACA DA OBRA 1.110,76 1.110,76 | 100 - - - - -

MOVIMENTO DE TERRA 14.484,72 7.242,36 50 7.242,36 50 - - - -
MICRODRENAGEM 134.921,40 | 67.460,70 50 67.460,70 50 - - - -

PAV. COM BLOCOS DE CONCRETO 836.836,66 - 167.367,33 20 | 167.367,33| 20,00 | 167.367,33 [ 20,00| 167.367,33 | 20,00 167.367,33 20
SERVICOS COMPLEMENTARES 123.971,20 - 24.794,24 20 [ 2479424 20,00 24.794,24 | 20,00 | 24.794,24 [ 20,00 24.794,24 20
SINALIZAGAO 11.139,70 - - - - - 11.139,70 100
PASSEIO PUBLICO 6.054,01 - 1.210,80 20 1.210,80 | 20,00 1.210,80 | 20,00 1.210,80 | 20,00 1.210,80 20
TOTAL PERIODO | | 75.813,82| 6,72 | 268.07543 | 23,75 193.372,37 | 17,14 | 193.372,37| 17,14 | 19337237 | 17,14| 20451207 18,12]
TOTAL ACUMULADO | | 75.813,82| 6,72 | 343.889,25 | 30,47 [ 537.261,63 | 47,61| 730.634,00| 64,74 | 924.006,38 | 81,88 [ 1.128.518,45 | 100,00 |
TOTAL GERAL | 1.128.518,45 | | [ | [ | | [ [ | | [ |

Victor Graeff, 20 de Julho de 2023

Assinado de forma digital por DIRSON

DIRSON HENRIQUE
HENRIQUE WENTZ:47870044091
WENTZ:47870044091 Dados: 2023.12.01 09:32:40 -0300'

Dirson Henrique Wentz
Eng° Civil CREA RS086911

Lairton André Koeche
Prefeito Municipal



		2023-12-01T09:32:40-0300
	DIRSON HENRIQUE WENTZ:47870044091




