Minha Empresa
CNID I- Q7 _R12 AQR/INNNA1_T77
Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

CAPEAMENTO ASFALTICO RUA JOAO AUGUSTIN AGOSTO0/2023 SINAPI - 06/2023 - Rio 21,39% Desonerado: 0,00%
Grande do Sul
SBC - 08/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS 100,00% 69,38% 16,49% 14,13%
. - 9.831.62 6.820.79 1.621.21 1.389.61.
1.1 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 100,00% 100,00%
~ 64.61 64 61
1.2 PLACA DE OBRA PADRAO CAIXA 100,00% 100,00%
844,06
1.3 SINALIZACAO DE SEGURANCA DA OBRA 100,00% 100,00%
1.638.53
1.4 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA DE PAVIMENTACAO 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
; 4.632.04 1.621.21 1,621.21 1,389.61.
1.5 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO (INCLUSO TRANSPORTE) 100,00% 100,00%
= 2.652,38 2 652 38
2 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
) ) 13.322.62___6.661.31 6.661.31
2.1 MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 100,00% 100,00%
~ - 6.661.31 6.661.31
2.2 MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 100,00% 100,00%
6.661.31 0,661,371,
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JOAO AUGUSTIN 100,00% 62,84% 28,79% 8,37%
. 133.291.39 8376117 38 377.72 11,1452 50
3.1 LIMPEZA, VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA 100,00% 100,00%
1.053.64
3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 100,00% 100,00%
3.141.04 3.141.04
3.3 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT até 30 km 100,00% 100,00%
23,70 23,70
3.4 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km 100,00% 100,00%
68,51 68,51
3.5 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, 100,00% 100,00%
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 43.905,37 43.905,37
3.6 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 100,00% 100,00%
399,58 399,58
3.7 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 100,00% 70,00% 30,00%
3.280,20 2.296,14 984,06
3.8 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 100,00% 70,00% 30,00%
346,70 242,69 104,01
3.9 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 100,00% 70,00% 30,00%
222,85 156,00 66,86
3.10 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 100,00% 70,00% 30,00%
752,38 526,67 225,71
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PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C

Transporte da emulsdo RR-2C - DMT até 30 km

Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ

Transporte de CBUQ - DMT até 30km

Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km

Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km

Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km

FAIXA ELEVADA
PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C

Transporte da emulsao RR-2C - DMT até 30 km

Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ

Transporte de CBUQ - DMT até 30km

Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km

Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km

Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km

SINALIZAGAO HORIZONTAL
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Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm -
eixo amarela

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm -
borda branca

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura
de 0,5 mm - areas especiais

SINALIZAGAO VERTICAL

PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA
LOSANGULO, DIMENSOES 500X500MM), INCLUINDO TUBO AGO
GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM,
E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAO VERTICAL, CHAPA N°18, SEMI-
REFLEXIVA, TIPO A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE EM FAIXA
ELEVADA (FORMA RETANGULO, DIMENSOES 500X750MM), INCLUINDO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN
50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ACESSIBILIDADE
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS)

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

DIEGO LEONARDO
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